



# Fundación Taigüey

Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario

[www.taigüey.org](http://www.taigüey.org)

Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana

Correo: [contact@taigüey.org](mailto:contact@taigüey.org) Telf: (1-809) 5378977

## Informe Trimestral Operativo y Financiero Proyecto Transagro - Ciénaga

Periodo del Informe del 15 / 04 / 2007 Hasta 15 /07 /2007

I.	Propósito Del Proyecto:.....	2
II.	Resumen .....	2
III.	Descripción De Las Actividades Programadas Y Realizadas .....	2
1.	Objetivos a alcanzar en el período.....	2
2.	Resumen de las actividades programadas y realizadas .....	3
3.	Actividades programadas que fueron ejecutadas.....	4
4.	Actividades programadas que no fueron completadas.....	4
5.	Actividades realizadas que no fueron programadas .....	4
6.	Avances en los resultados.....	5
IV.	La Participación Comunitaria en la implementación del proyecto. ....	5
V.	Dificultades encontradas.....	6
VI.	Lecciones aprendidas.....	6
VII.	Programación De Trabajo Del Próximo Ciclo.....	7
	Programación operativa para el próximo Trimestre. ....	7
VIII.	Informe Financiero .....	9

## **I. Propósito Del Proyecto:**

“Contribución al desarrollo sostenible del municipio La Ciénaga a través de la combinación integral de la valoración e incentivo a la conservación de los cultivos tradicionales, la inserción y participación de las mujeres en la economía y el empoderamiento de los y las comunitaria(o)s mediante la conformación y puesta en funcionamiento de una Pequeña Empresa Comunitaria Asociativa de agro transformación de las frutas de sombra y cultivos asociados en los cafetales (naranjas, chinas, toronjas, limones, mamones, anones, cacao, guanábanas, quenepa, pana, guayaba, caimitos, etc..)”

## **II. Resumen**

El período de este reporte corresponde al primer trimestre de ejecución del proyecto Transagro Ciénaga, ejecutado en el Municipio La Ciénaga, Prov. Barahona.

Los objetivos propuestos para este periodo están encaminados a crear las bases para el empoderamiento de los/as beneficiarios con el proyecto e iniciar el proceso de sensibilización alrededor del tema ambiental y fortalecimiento del capital social de la comunidad.

Los objetivos propuestos en este periodo han sido alcanzados.

Se cumplieron en un 82 % las actividades planificadas; entre las que se encuentran la elaboración de un inventario de producción, capacitaciones de conservación ambiental, genero, elaboración de informes y un análisis FODA del proyecto con los/as beneficiarios. De igual modo se iniciaron a establecer contactos para posibles alianzas estratégicas (IIBI, Infotep). Y se inicio la realización del Estudio de Factibilidad y Mercado en alianza con la institución IDEAC.

En este periodo hemos visto como ha ido concretando el entusiasmo y apropiación de los/as beneficiarios/as para con el proyecto

## **III. Descripción De Las Actividades Programadas Y Realizadas**

### **1. Objetivos a alcanzar en el período**

El objetivo del periodo es concretar el proceso de sensibilización de los/as beneficiarios para con el proyecto y sus alcances y establecer una línea base mas detallada de la situación de los/as mismos/as

La capacitación y sensibilización sobre la conservación de medio ambiente y la composición de una pequeña empresa asociativa.

De igual modo iniciar el proceso de identificación del producto a procesar por la empresa a partir de lo elementos de factibilidad

Y el establecimiento de contactos y alianzas con proyectos y organizaciones de la zona.

## 2. Resumen de las actividades programadas y realizadas

Resultado	Planificado	Realizado	% de Cumplimiento del Resultado
<b>Resultado 1</b>	<b>Productores (as) y mujeres en edad económicamente activa capacitadas en gestión de microempresa, agro transformación y conservación de ambiental</b>		<b>12.5 %</b>
Taller sobre manejo de microempresa comunitaria	1	1	
Taller de conservación ambiental	1	1	
Taller sobre biodiversidad	1	0	
Taller sobre Genero	1	1	
Taller de elaboración de informes	1	1	
<b>Resultado 2</b>	<b>Se cuenta con un estudio profundo de factibilidad y plan de negocio</b>		<b>35%</b>
Elaboración de términos de referencias	1	1	
Convocatoria de especialistas	1	1	
Elección de persona para hacer el plan de negocios	1	1	
Elaboración de estudio de factibilidad y mercado	0.5	0.5	
<b>Resultado 3</b>	<b>Conformación y puesta en funcionamiento de microempresa comunitaria para la transformación de productos manejada por las mujeres</b>		<b>15%</b>
Reunión Taller elaboración de estatutos de la microempresa	2	1	
Inventario de productos agrícolas	1	1	
Elección de directiva de la Microempresa	1	0	
<b>Resultado 7</b>	<b>Evaluación y Monitoreo del proyecto</b>		<b>14%</b>
Informes bimensuales	1	1	
Reuniones comunitarias	3	4	

Un 82% de las actividades programadas en el primer trimestre han sido realizadas.

### 3. Actividades programadas que fueron ejecutadas.

- Un Taller sobre manejo de microempresa comunitaria: Esta fue facilitada por el IDEAC, en la misma se realizó un análisis FODA con los/as Beneficiarios/as.
- Un Taller de conservación ambiental
- Un Taller sobre Género
- Un Taller de elaboración de informes
- Elaboración de términos de referencias
- Convocatoria de especialistas
- Elección de persona para hacer el plan de negocios
- Inicio de elaboración de estudio de factibilidad y mercado
- Primera Reunión Taller elaboración de estatutos de la microempresa
- Inventario de productos agrícolas
- Un Informe bimensuales
- Tres Reuniones comunitarias

### 4. Actividades programadas que no fueron completadas

- **Taller de Biodiversidad:** esto debido a que se suspendió el Taller de Conservación Ambiental en la fecha planificado por la llegada tarde de los/as participantes (estaba programado para las 2 pm y los/as participantes llegaron a las 3:30 pm) por lo que se corrieron las fechas y ocupar la fecha programada para el Taller de Biodiversidad.
- **Segunda Reunión Taller Elaboración de Estatutos:** Esto debido a que hubo un cambio de estrategia en la realización de los estatutos de la PECA, considerando que era imposible realizar todo el trabajo en tan solo 2 jornadas y más factible alargar el proceso para que se valla dando de manera paulatina a la comprensión de los roles de los diferentes actores en la PECA y a la identificación de los productos a procesar.
- **Elección de Directiva de la PECA:** Esto debido a que aun no se han terminado los estatutos.

### 5. Actividades realizadas que no fueron programadas

- Se gestionó y logró la colaboración de una cooperante Holandesa para trabajar en la realización del Estudio de Factibilidad y mercado.
- Se realizó una reunión comunitaria adicional para la presentación de las cuentas del primer trimestre del proyecto.
- Se establecieron contactos con el Instituto de Biotecnología para posible colaboración en la transferencia tecnológica para la agro transformación de los productos, estamos a la espera de los resultados del estudio de factibilidad y mercado para el seguimiento al acuerdo.
- Se aplicó una encuesta a las beneficiarias del proyecto para establecer una línea base.

## **6. Avances en los resultados**

### Resultado 1

Se ha cumplido en un 80% lo planificado para este resultado en el primer trimestre. Un promedio de 22 personas de las cuales un 80% son mujeres recibieron una o varias capacitaciones de genero, Conservación ambiental, elaboración de memorias y estructura pequeña empresa asociativa. (Ver lista de participantes y memoria de las actividades anexas)

### Resultado 2

Se ha cumplido en un 100% lo planificado para este resultado en el primer trimestre.

Se han elaborado los Términos de Referencia para la contratación del especialista y se difundió por varios medios. Se declaro desierto debido a que no se recibió ninguna postulación en las fechas establecidas, presumidamente debido a los bajos honorarios ofertados para lograr los objetivos de la consultaría. Como una salida alternativa a este revés se llevo a acuerdos con el Instituto de la Economía Asociativa (IDEAC), para la realización de dicho estudio dentro del marco de la colaboración entre instituciones Fundación Taigüey e IDEAC. Considerando el interés de IDEAC en el estudio para el desarrollo de modelos alternativos de economía solidaria, y su potencial aplicación en su trabajo en POLO.

El Ideac conjuntamente con la voluntaria inició la realización de la investigación. (ver anexo TdR, copia del contrato con IDEAC)

### Resultado3

Se ha cumplido en un 50% lo planificado para este resultado en el primer trimestre.

Se ha realizado el inventario de producción de la zona (ver documento anexo)  
De ha realizado una reunión taller para la elaboración de los estatutos y se ha iniciado el proceso.  
(ver memoria de la reunión anexa)

## **IV. La Participación Comunitaria en la implementación del proyecto.**

El proyecto a tenido buena respuesta entre los/as beneficiarios. Los/as mismos han participado en la preparación y/o validación del plan de actividades y participan con entusiasmo en las actividades.

Existe un grupo consolidado de aproximadamente 15 personas muy comprometidas con la iniciativa que participa activamente. Hay comunicación directa que las beneficiarias, las mismas archivan los documentos de la gestión del proyecto (informes, convenios, resultados, etc.) y validan los informes de las actividades.

## **V. Dificultades encontradas**

Se ha observado una confusión de las organizaciones de agricultores sobre su papel en la gestión de la PECA y cierto celo de las demás organizaciones con el Club de Madres. Sin embargo esto no ha representado el retiro de ninguna persona del proyecto.

Como acciones para enfrentar este obstáculo se han realizado reuniones para sociabilizar sobre el tema y aclarar los roles de cada organización en la gestión del proyecto. También se ha incentivado y hecho énfasis en la importancia de la participación de todas las organización en la elaboración de los estatutos de la PECA. Donde quedarán establecidos los reglamentos e implicaciones de cada organización con la empresa.

## **VI. Lecciones aprendidas**

- Hay que ser cuidadosos cuando se trabaja con organizaciones de mujeres y organizaciones de hombres, ya que existe de forma implícita una búsqueda de protagonismo entre estos como resultado de las estructuras sociales existentes referentes a genero. Para las organizaciones de hombres les resulta mas difícil asumir a las mujeres como lideres.
- Al momento de la planificación de las actividades hay que tomar mucho en cuenta los ritmos locales.
- El dotar de certificados de participación en las capacitaciones es un gran incentivo para los/as beneficiarios/as.
- Las convocatorias realizadas en la zona con más de tres días de antelación tienden a olvidarse.

**VII. Programación De Trabajo Del Próximo Ciclo**  
 Programación operativa para el próximo Trimestre.

Actividad	Cantidad	Duración	Objetivo	Posible facilitador / institución / Responsable	Fecha tentative
Reunión Taller elaboración de estatutos	3	4	Elaborar los estatutos de la PECA	Santa Virgen	11-Aug-07
Taller Biodiversidad	1	4	Que los y las participantes adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre ellos mismos/as como parte de la biodiversidad del planeta.	Juan Carlos	15-Aug-07
Entrega resultados EFyM	1			Ideac	14-Aug-07
Taller Negociación de Conflictos	1	4	Que los/as participantes adquieran herramientas y técnicas básicas para reaccionar ante conflictos y manejarlos en busca de soluciones contemplando los diferentes intereses.	Moisés Méndez	21-Aug-07
Taller Informática	1	48	Que los/as participantes se anfabetizen digitalmente y adquieran las destrezas básicas en el uso de ofimática en dispocision de necesidades de gestión de la empresa	Guanaba.net	25-Aug-07

Taller Administración Empresa Comunitaria	1	4	El alcance de este taller dependera de las negociaciones a establecer con Infotep	Infotep / ideac ??	28-Aug-07
Taller de Genero	1	4	Que los/as participantes de sensibilicen con el concepto de genero y sus implicaciones en la actividad económica	Mude	4-Sep-07
Inicio de registro y aspectos legales	1				8-Sep-07
Taller Conservación Ambiental 2	1	4	Contribuir a que los/as participantes desarrollen un sentido de responsabilidad de la conservación ambiental (siempre a partir de la relación humano - entorno) y que establezcan responsabilices concretas para con el medio ambiente.	Juan Carlos	11-Sep-07
Taller Contabilidad	1	4	Que los/as participantes adquieran las herramientas básicas para montar la estructura contable de la PECA	Taigüey	18-Sep-07
Reunión Taller elaboración código de ética	2	2	Elaborar de forma participativa el reglamento de agricultura sostenible a emplearse en las fincas que provean de productos a la PECA	Taigüey	2-Oct-07
Reuniones sensibilización y evaluación	3	2		Taigüey	14-Aug-07
Gestión de financiamiento para el segundo año proyecto				Taigüey	

## VIII. Informe Financiero

ACTIVIDADES	Gastos del Trimestre		
	Fondo PPS	Contrapartida	Total
<b>1 Actividad de Personal</b>			
1.1 Personal Técnico	40,800.00	25,800.00	66,600.00
1.2 Personal Administrativo	10,800.00	9,000.00	19,800.00
<b>Sub-Total</b>	<b>51,600.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>86,400.00</b>
<b>2 Actividad Operativa</b>			
2.1 Reuniones con Beneficiarios	822.00	10,515.00	11,337.00
2.2 Reunión taller elaboración Estatutos PECA	4,348.00		4,348.00
2.3 Reunión taller elaboración de código de ética	0.00	0.00	0.00
2.4 Habilitación del local PECA	0.00		0.00
2.5 Compra de mobiliario (estimación)	0.00		0.00
2.6 Aspectos Legales	0.00		0.00
2.7 Alquiler local PECA	0.00		0.00
2.8 Estudio profundo de Factibilidad	20,000.00		20,000.00
2.9 Plan de Negocios	0.00		0.00
2.11 Inventario productores agrícolas	0.00	25,100.00	25,100.00
2.12 Capital Semilla de la PE	0.00		0.00
2.13 Lanzamiento de productos al mercado	0.00		0.00
<b>Sub-Total</b>	<b>25,170.00</b>	<b>35,615.00</b>	<b>60,785.00</b>
<b>3 Actividad de Capacitación</b>			
3.1 Talleres	19,115.00	16,475.00	35,590.00
<b>Sub-Total</b>	<b>19,115.00</b>	<b>16,475.00</b>	<b>35,590.00</b>
<b>4 Actividad de Evaluación</b>			
4.1 Evaluación Inicial	157.00	10,000	157.00
4.2 Evaluación Intermedia	0.00		0.00
4.3 Evaluación Final	0.00		0.00
<b>Sub-Total</b>	<b>157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157.00</b>
<b>5 Actividades de Promoción y Publicidad</b>			
5.1 Vallas Publicitarias	0.00		0.00
5.2 Brochures	0.00		0.00
5.3 Ferias demostrativas	0.00		0.00
5.4 Pagina Web	0.00		0.00
5.5 Letrero	0.00		0.00
<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Actividad Administrativa</b>			
6.1 Servicios Generales	3,050.00	1,000.00	4,050.00
6.2 Transportacion	1,650.00	7,200.00	8,850.00
6.3 Viaticos	0.00	0.00	0.00
6.4 Materiales de Oficina	2,861.80	685.00	3,546.80
6.5 Alquiler Oficina y Uso Equipos de Oficina	0.00	16,500.00	16,500.00
6.6 Cargos Bancarios	12,103.41	0.00	12,103.41
<b>Sub-Total</b>	<b>19,665.21</b>	<b>25,385.00</b>	<b>45,050.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>115,707.21</b>	<b>122,275.00</b>	<b>227,982.21</b>

