



Fundación Taigüey

Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario

www.taigüey.org

Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana

Correo: contact@taigüey.org Tel: (1-809) 5378977

Proyecto Para La Inclusión Digital De La Comunidad De La Ciénaga Reunión del Consejo Asesor -8 octubre 2006

1. Objetivos de la reunión:

- Puesta al día de la situación del proyecto y los cambios que nos hemos visto en la necesidad de hacer.
- Ultimar con los/as candidatos/as a facilitadores del centro sobre el curso de Formación de Docentes del Infotep

2. Duración:

1 horas

3. Convocatoria:

A los/as miembros/as del Consejo Asesor Comunitario y las personas candidatas a ser facilitadores/as del centro.

4. Facilitación:

Victoria Apolinario

5. Agenda prevista:

3 minutos	Bienvenida, presentación de objetivos y agenda
15 minutos	Informe sobre la situación del proyecto
5 minutos	Preguntas y respuestas
10 minutos	Ultimar sobre el curso del Infotep
5 minutos	Mostrar el nuevo local del centro
5 minutos	Programar una jornada comunitaria de limpieza del centro y próxima reunión del consejo
2 minutos	Despedida y refrigerio

6. Desarrollo o Agenda agotada:

- **Se dio la bienvenida** y se presentaron los objetivos y la agenda del encuentro.
- **Se informó sobre la situación del proyecto:**
 - El Telecentro se muda al nuevo local donde se está dando la reunión

- Los costos de reparación del local del “taller de las monjas” serán desembolsados por el padre Avelino Fernández, el próximo domingo se procederá a sacar los materiales que puedan ser reutilizados en el nuevo local.
- Luego de retirar los materiales del antiguo local El Peje iniciara los trabajos de redistribución eléctrica.
- Estamos a la espera de que el Indotel programe instalaciones en la región sur para la instalación de los equipos en el centro, debido a que tuvimos que cambiar de local no nos instalaron en la jornada de instalaciones que estaba programada.
- Ya se instalo la caja de hierro para guardar las baterías del inversor, se compro la fotocopiadora del telecentro así como las puertas de la cocina y closet, en el transcurso de la semana se instalaran los escrines en las puertas y ventanas.
- El nuevo local no necesita muchos trabajos de reparación, habrá que pintarlo, se le solicitara la pintura al sindico, que había aprobado la pintura para el antiguo local para el que serian 8 cubetas, el nuevo local solo necesitará de 3 cubetas (Henry y Emmanuel darán seguimiento) .

El sr. Canario pregunto fecha aproximada de apertura, no tenemos una respuesta concreta porque depende de la instalación de los equipos por parte del Indotel, estimamos que en unos dos meses máximo, debemos tener todo listo, para poder presionar para la instalación.

- **Ultimar sobre el curso de formación de docentes en informática impartido por Infotep** los/as candidatos nos informaron que no fueron todos a la reunión de evaluación para tomar el curso debido (una parte), a que se les convoco para las 9 de la mañana y la reunión se realizo a las 2 de la tarde, solo asistieron Miguel Ángel (Mello) y Arianny, el curso iniciaría el próximo lunes 9 y se daría en dos tandas; de 2 a 6 de la tarde o de 6 a 10 de la noche. Vicky pidió a los candidatos decir quiénes tenían disponibilidad para hacer el curso para llamar el lunes a primera hora al Sr German, enc. de Infotep y ver si era posible que tomaran el curso. Tenían disponibilidad: Mello, Arianny, Alejandro, Ivelisse y El Peje. Vicky hizo la salvedad de que no prometía nada, pero que haría el intento llamando, estos debían de ir después de la 1 pm donde el peje a buscar respuesta.
- Se les reitero a los candidatos a facilitadores la fundacion estaba gestionando esos talleres solo para las personas candidatas a facilitadores del centro, por lo que debian estar disponibles de ser seleccionados como facilitadores/as.
- **Los/as presentes vieron el local** se explico con estaría mas o menos distribuido el centro, se dejaría una habitación para el proyecto Transagro.
- Se acordó con los/as presentes que el próximo jueves 12 se realizaría una jornada de limpieza para lavar las paredes, baños y ventanas del local.
- Se fijo la próxima reunión del consejo para el domingo 12 de noviembre.

7. Observaciones y seguimiento

- La Asistencia fue pobre, aunque se entienda como normal después de tanto tiempo sin reunirnos debemos de trabajar para recuperar el entusiasmo y participación de las diferentes organizaciones comunitarias, mujas personas llegaron muy tarde.
- Antonio estará presente en la jornada de limpieza y debe de llevar las herramientas y materiales de limpieza.

8. Asistencia

José Remedios envió Excusa

Nombre	Organización
Silvio Feliz	Liceo La Cienaga
Isidoro Medina	Junta vecinos La Mata de Mango
Silfrido Matos	Iglesia Adventista

Josefa Gómez	Junta vecinos / Club de Madres
Lidubina Guevara	Club de Madres
Jose Santana	La Nueva Esperanza
Alejandro Feliz	Posible facilitador
Henny Balbuena	Gapoli
Emmanuel Matos	Posible facilitador
Elba Feliz Pimentel	Club de Madres
Luz Maria Feliz	Club de Madres
Danny Santana Feliz	Club de Madres
Ana Cristina Medina	Gapoli
Luisa Ferrera Feliz	Junta de vecinos La Quenepa
Manuel Terrero	Posible facilitador
Arianny Terrero	Posible facilitador
Evangelina Santana	
Ivelises Ramirez	Posible facilitador